

**Актуализированный план мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (в 6 классах
(обязательно),
7-х, 8-х, 9-х классах(рекомендуемое введение обновленного ФГОС) и федеральных основных
общеобразовательных
программ в 1-9 классах в системе общего образования в МОУ Горбуновской ООШ на 2023-2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
1.1	Проведение само обследования готовности МОУ Горбуновской ООШ к введению обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х и введение ФООП	Февраль - апрель 2023 года	Администрация школы	Само обследование готовности к реализации обновлённых ФГОС и ФООП
1.2	Комплектование образовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС и ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Администрация школы	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС и ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение

				образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно (по мере необходимости)	Администрация школы	Анкетирование участников образовательных отношений
1.4	Реализация моделей сетевого взаимодействия МОУ Горбуновской ООШ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП в рамках обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Администрация школы	Договоры о сетевом взаимодействии
1.5	Приведение в соответствие с ФГОС и ФООП основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего	До 01.09. 2023	Администрация школы	Обновленные ООП НОО, ООП ООО

	образования МОУ Горбуновской ООШ			
2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
2.1	Внесение изменений и дополнений в программу развития МОУ Горбуновской ООШ	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Приказ о внесении изменений в программу развития МОУ Горбуновской ООШ
2.2	Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ Горбуновской ООШ	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Нормативно-правовой акт учредителя образовательной организации. Устав МОУ Горбуновской ООШ
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х и введение ФООП
2.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и ФООП должностных инструкций работников МОУ Горбуновской ООШ	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Должностные инструкции
2.5	Приведение в соответствие обновленным ФГОС и ФООП основных образовательных программ НОО, ООО для классов, переходящих/перешедших	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости)

	на обновленные ФГОС 2021-2023 годов			Приказы об утверждении ООП, АООП
2.6	Приведение в соответствие ФООП основной образовательной программы ООО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2010-2012 годов	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.7	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС и федеральной основной общеобразовательной программой	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,

				личностных в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП
3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
3.1	Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП	До 01 февраля 2023 года	Администрация школы	Актуализированный план методической работы. Приказ об утверждении актуализированного плана методической работы. Планы работы ШМО.
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников по обновленным ФГОС и ФООП	2023-2025 годы	Администрация школы	План повышения квалификации педагогических работников .
3.3	Формирование плана ВШК в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Администрация школы	План ВШК на учебный год.
4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно (в течение 2023 - 2025 годов)	Администрация школы	Аналитическая справка
4.2	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой	Ежегодно (в течение 2023 - 2025 годов)	Администрация школы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,

	подготовки педагогических работников, реализующих ООП			реализующих ООП.
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2023 года; до 25 августа 2024 года	Администрация школы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
5.1	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Зам. директора по УВР, педагоги школы	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновленных ФГОС и ФООП.
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Зам. директора по УВР	Размещение на сайте образовательной организации, официальных страницах в соц.сетях информационных стендах материалов о введении и реализации обновленных ФГОС и ФООП.
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
6.1	Утверждение/внесение изменений в	Ежегодно по мере	Директор школы	План МОУ

	случае необходимости плана по укреплению и расширению материально- технической базы на период 2023-2025 г.г.	
--	---	--

необходимости		Горбуновской ООШ по укреплению и расширению материально- технической базы.
---------------	--	--

К приказу № 6-А от «26» февраля 2023г.

План-график введения обновленных ФГОС

На период 2023- 2025 годы

	2023-2024 учебный год	2024-2025 учебный год
Обязательное введение ФГОС	1 класс	1 класс
	2 класс	2 класс
	3 класс	3 класс
	4 класс	4 класс
	5 класс	5 класс
	6 класс	6 класс
	7 класс	7 класс
	8 класс	8 класс
	9 класс	9 класс